

Cronograma

Fases de Desenvolvimento do Plano de Ação	Tarefa	Calendarização das Ações											
		2017		2018				2019				2020	
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Reunião plenária 1	Planeamento da Fase 1; visita a tipo de sistema "misto", em Ferreira do Alentejo (ABORO)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fase 1 - Caracterização preliminar e o estabelecimento da metodologia	1. Levantamento e caracterização geral dos AH	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Diagnóstico preliminar dos casos-piloto a estudar (pressão+canais)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Adaptação dos balanços hídrico e energético e das métricas de desempenho aos AH em pressão	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Desenvolvimento de balanços simplificados para AH em canal e mistos	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	5. Construção de sistema de indicadores de desempenho para avaliação do uso eficiente da água e da energia para os AH e construção da aplicação computacional	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Workshop 1 e Reunião plenária 2	WP1 - Discussão de resultados da Fase 1 e Reunião Plenária 2 - Planeamento da fase 2; visita ao sistema em canal em Coruche (ARBVS)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
F2 - Implementação, validação e consolidação da metodologia	6. Identificação de objetivos e do sistema de avaliação para cada caso-piloto	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	7. Levantamento da informação complementar para cálculo dos balanços hídrico e energético e das métricas de avaliação	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	8. Realização do diagnóstico global de cada caso-piloto	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	9. Realização do diagnóstico por subsector de cada caso-piloto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	10. Avaliação da dimensão dos problemas e estabelecimento de soluções	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	11. Priorização de alternativas de intervenção	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	12. Análise económica das soluções a implementar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13. Avaliação da adequação, eficácia e robustez da metodologia e introdução dos ajustes necessários	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
Workshop 2 e Reunião plenária 3	WP1 - Discussão de resultados da Fase 2 e Reunião plenária 3 - Planeamento da Fase 3; visita ao sistema em pressão em Montoito (ABOVIGIA)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
F3 - Produção de Guias, ações de demonstração e disseminação de resultados	14. Elaboração de guias técnicos com orientações para a implementação da metodologia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	15. Melhoria da aplicação computacional (com testes de robustez)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	16. Disseminação de resultados obtidos	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1